

**План мероприятий (дорожная карта)
введения обновленных федеральных государственных образовательных
стандартов (далее – ФГОС -2021) начального общего и основного общего
образования в Серовском городском округе**

№ п/ п	Наименование мероприятия	Сроки исполнени я	Ответственные
1	2	3	4
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
1.	Определение координаторов, курирующих вопросы введения обновленных ФГОС - 2021	до 01.05. 2022	ООА СГО Управление образования Руководители общеобразовательных организаций
2.	Организация деятельности в МОУ рабочих групп по введению и реализации обновленных ФГОС - 2021	до 01.05. 2022	Руководители общеобразовательных организаций
3.	Проведение совещаний с руководителями работниками общеобразовательных организаций, руководителями городских методических объединений по вопросам введения обновленных ФГОС - 2021	в течение 2022 года	ООА СГО Управление образования
4.	Организация участия руководителей и педагогических работников в мероприятиях различных уровней по организационному и методическому сопровождению введения обновленных ФГОС - 2021	по графику ГАОУ ДПО СО «ИРО», МОиМП СО, МОО	Руководители общеобразовательных организаций
5.	Организация участия педагогического сообщества в мониторинговых мероприятиях Министерства просвещения России и Министерства образования и молодежной политики Свердловской области по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС -2021	до 01.07. 2022	Руководители общеобразовательных организаций
6.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и их родителей (законных представителей) для разработки учебных планов в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	апрель-май 2022 года	Руководители общеобразовательных организаций
7.	Разработка моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, организаций культуры и спорта, обеспечивающего реализацию обновленных ФГОС - 2021	май-август 2022 года	Руководители общеобразовательных организаций

1	2	3	4
8.	Определение порядка перехода на обновленные ФГОС- 2021	до 01.07.2022	Руководители общеобразовательных организаций
9.	Комплектование библиотек учебно-методическим комплексом по всем предметам учебного плана для реализации обновленных ФГОС-2021	до 01.09.2022	Руководители общеобразовательных организаций
10.	Мониторинг обеспеченности учебниками, учебными пособиями, вошедшими в федеральный перечень учебников	июль-сентябрь 2022 года	ООА СГО Управление образования Руководители общеобразовательных организаций
11.	Мониторинг использования педагогами общеобразовательных организаций примерных рабочих программ	март-сентябрь 2022 года	ООА СГО Управление образования Руководители общеобразовательных организаций
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образовании			
12.	Формирование перечня нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС-2021, размещение документов на официальных сайтах МОУ	май 2022 года	ООА СГО Управление образования Руководители общеобразовательных организаций
13.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию обновленных ФГОС-2021	февраль-август 2022 года	Руководители общеобразовательных организаций
14.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС должностных инструкций работников МОУ	февраль-май 2022 года	Руководители общеобразовательных организаций
15.	Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС-2021. Внесение изменений в Программу развития общеобразовательной организации	до августа 2022 года	Руководители общеобразовательных организаций
16.	Разработка и утверждение основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в том числе учебных планов, планов внеурочной деятельности, рабочих программ педагогов, рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования универсальных учебных действий, программ коррекционной работы на	до 31.08.2022	Руководители общеобразовательных организаций

1	2	3	4
	основе примерных образовательных программ соответствующего уровня		
17.	Контроль разработки общеобразовательными организациями приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС, в том числе Положений о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования; предметных, метапредметных, личностных, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	февраль-август 2022 года	ООА СГО Управление образования
18.	Контроль разработки и размещения на официальных сайтах общеобразовательных организаций основных образовательных программ начального общего и основного общего образования по обновленным ФГОС - 2021	до 31.08.2022	ООА СГО Управление образования
19.	Контроль утверждения и размещения на официальных сайтах общеобразовательных организаций списка учебников и учебных пособий для реализации обновленных ФГОС-2021	до 31.08.2022	ООА СГО Управление образования
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
20.	Организация работы городских методических объединений по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС, разработки фонда оценочных средств для 1,2-х и 5,6-х и т. д. классов	май – декабрь 2022 года	Руководители ГМО
21.	Разработка планов методической работы, обеспечивающих сопровождение педагогических работников при переходе на обучение по обновленным ФГОС -2021	до 01.06. 2022 года	Руководители общеобразовательных организаций
22.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	июнь-декабрь 2022 года	Руководители общеобразовательных организаций
23.	Организация включения в педагогическую деятельность учителей федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС -2021	август 2022 года	Руководители общеобразовательных организаций Руководители ГМО
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС -2021 начального общего и основного общего образования			
24.	Организация обучения руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего	март-апрель 2022 года	ООА СГО Управление образования

1	2	3	4
	образования по вопросам реализации обновленных ФГОС -2021		
25.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС-2021	март-август 2022 года	Руководители общеобразовательных организаций
V. Мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС-2021 начального общего и основного общего образования			
26.	Проведение мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС -2021 и анализ результатов	май, июль, декабрь 2022 года	ООА СГО Управление образования Руководители общеобразовательных организаций
37.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований с руководителями общеобразовательных организаций по готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС-21	июль, декабрь 2022 года	ООА СГО Управление образования
31.	Подготовка адресных рекомендаций по результатам самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС-2021 и планирование мероприятий на основе проведенного анализа	апрель, июль 2022 года январь 2023 года	ООА СГО Управление образования Руководители общеобразовательных организаций
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
32.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях СГО	май - август 2022 года	ООА СГО Управление образования
33.	Создание на официальном сайте Управление образования раздела «Обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования» по обновленным ФГОС	май -август 2022 года	ООА СГО Управление образования
34.	Размещение на официальных сайтах общеобразовательных организаций материалов о поэтапном переходе на обучение по обновленным ФГОС -2021	март 2022 года	ООА СГО Управление образования Руководители общеобразовательных организаций
35.	Информационно-разъяснительная работа с родителями	май-декабрь 2022 года	Руководители общеобразовательных организаций

Список используемых сокращений:

ГАОУ ДПО СО «ИРО» - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»;

ГМО – городское методическое объединение;

МОиМП СО – Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

МОО — муниципальные общеобразовательные организации